

Training

1. [Training Session 1, 4.4.2019](#) Architektur, Gesamtsystem, alle neuen Komponenten vorstellen, erstes Einloggen, Fragen, Roadmap, Go live Planung
2. Grundlagen, Basiswissen, Selbststudium: [Training, Unterlagen, Schulungen, Übungen, Schulungsvorlage](#)
3. [Training - Part 1](#)
4. [Training - Part 2](#)
5. [Training - Part 3](#)
6. [Training - Part 4](#)
7. [Training Session Do, 13.6.2019, Service Champion & Mailing](#)

Betriebskonzept: https://acc.servicechampion.com/app/wiki/44/de/index.php?title=SGO_Processes

Rollout Planning & Data Migration Phase

Tag	Zeit	Vorgang
Dienstag 18.Juni	ab 17h	Blocking von ibo, nur noch read only, Export - Import File
Mittwoch 19.Juni	18:00 Uhr (aktuelle Vereinbarung)	Live in SGO Production
Donnerstag 20.Juni	10:00 Uhr	Go live SGO ab 10h00 Ab 10.00 mit Support & remote support Riya, Roger und Lucas

Keywords

SGO Verein, SGO Stiftung, ...